

Proyecto de reforestación
“Escuela Secundaria Técnica 36, Antonio Acosta Aguayo”

El presente documento tiene como objetivo, dar a conocer el proyecto de reforestación de la Escuela Secundaria Técnica 36, ubicada en la colonia Cerrito Colorado, en el municipio de Querétaro, Qro.

Esto debido a la notoria necesidad que existe dentro de las instalaciones de contar con áreas verdes, en donde los alumnos puedan disfrutar de sus alimentos durante el tiempo de receso o pasar un rato de esparcimiento durante sus ratos libres.

Esta es la principal problemática, ya que ciertamente cuenta con arco techo y algunos espacios con algo de vegetación, pero podría hacerse más por mejorar la imagen y los espacios de nuestra prestigiada institución.

Esta campaña o proyecto de reforestación, va dirigido a personal y alumnado de la escuela, quienes hacen uso de las instalaciones tanto en receso, como en horas libres. De igual manera, va enfocado en que futuras generaciones puedan hacer uso de los espacios verdes que se generen o proyecten en el presente.

Objetivo:

Se busca reforestar con plantas y árboles los espacios hábiles de los que se beneficia la comunidad escolar, generando más áreas verdes y mejorando la imagen de la institución, así mismo, absorber la mayor cantidad de dióxido de carbono que se genera alrededor al ser una escuela que se encuentra dentro y cerca de avenidas muy transitadas por vehículos. De igual manera se pretende que al tener mayor cantidad de áreas verdes, contemos con un espacio más oxigenado, por la expulsión de vital gas.

En el presente proyecto participarán el personal docente, administrativos y alumnos, así como algunas I.A.P, quienes ayudarán a proporcionar las

herramientas para adquirir las plantas y árboles idóneos para el tipo de suelo que hay en la secundaria.

Metas:

Se busca trabajar en dos etapas, iniciando con una recolecta o donación de árboles endémicos, en los distintos viveros que hay en los alrededores de la escuela, así como:

- a) Recuperar áreas verdes.
- b) Rehabilitación de los espacios físicos deforestados en años anteriores.
- c) Reconstruir y regenerar el ecosistema del área.
- d) Desarrollar en los alumnos la cultura de sustentabilidad y aprecio por la biodiversidad.

Todo esto a un mediano plazo, para identificar la adaptación y desarrollo de las plantas que se siembren y así evaluar e intervenir en una segunda etapa de reforestación

Actividades:

- 1.- Presentar el proyecto a dirección escolar, con la finalidad de que sea aprobado.
- 2.- Identificar las áreas con mayor potencial a ser reforestadas.
- 3.- Integrar los equipos que participarán en la actividad.
- 4.- Reunir y clasificar las especies que han sido donadas para una correcta distribución.
- 5.- Preparar el terreno para realizar la siembra.
- 6.- Realizar la siembra de las especies.
- 7.- Darle seguimiento y el cuidado correspondiente, para identificar áreas de oportunidad.
- 8.- Presentar un informe a dirección y compañeros, para que se sumen a la segunda edición del proyecto.

Recursos:

Materiales: Herramienta para la siembra de las plantas, así como recursos tecnológicos, plantas, agua,

Técnicos: Asesoría por parte de alguna IAP que desee apoyarnos con el proyecto, así como asesoría y apoyo por parte de los invernaderos, etc.

Económicos: Para llevar a cabo el proyecto se consideran donaciones de la comunidad escolar, invernaderos y padres de familia.

Humanos: Alumnos, docentes y personal administrativo.

Responsables:

Los responsables del proyecto serán los docentes de la asignatura de Formación Cívica y Ética

Cronograma	
Actividad	Fecha
.- Presentar el proyecto a dirección escolar, con la finalidad de que sea aprobado.	03 de noviembre de 2022
Identificar las áreas con mayor potencial a ser reforestadas	07 de noviembre de 2022
Integrar los equipos que participarán en la actividad.	09 de noviembre de 2022
Reunir y clasificar las especies que han sido donadas para una correcta distribución.	14 de noviembre de 2022
Preparar el terreno para realizar la siembra.	15 de noviembre de 2022
Realizar la siembra de las especies.	16 de noviembre de 2022

Darle seguimiento y el cuidado correspondiente, para identificar áreas de oportunidad.	22 de noviembre a 14 de febrero de 2022
8.- Presentar un informe a dirección y compañeros, para que se sumen a la segunda edición del proyecto.	20 de febrero de 2022

Fases	Esquema	
	Actividad	Fecha
Fase 1	Presentar el proyecto a dirección escolar, con la finalidad de que sea aprobado.	03 de noviembre de 2022
	Identificar las áreas con mayor potencial a ser reforestadas	07 de noviembre de 2022
Fase 2	Integrar los equipos que participarán en la actividad.	09 de noviembre de 2022
	Reunir y clasificar las especies que han sido donadas para una correcta distribución.	14 de noviembre de 2022
Fase 3	Preparar el terreno para realizar la siembra.	15 de noviembre de 2022
	Realizar la siembra de las especies.	16 de noviembre de 2022
Fase 4	Darle seguimiento y el cuidado correspondiente, para identificar áreas de oportunidad.	22 de noviembre a 14 de febrero de 2022
Fase 5	8.- Presentar un informe a dirección y compañeros, para que se sumen a la segunda edición del proyecto.	20 de febrero de 2022